迭代计划

迭代计划

制定日期：7 月 14 日

组号	5	项目名称	ArXiv-PaperMate
迭代名称	技术原型迭代	计划起止日期	7 月 14 日 - 7 月 24 日

任务	时间	人员
1. 制定本迭代的《迭代计划》	7 月 14 日	全组成员
2. 技术方案设计	7 月 14 日	
• 选择架构风格，确定语言、框架、工具		刘翔
• 设计多个架构视图		王文杰
• 设计关键算法(若需要)		李悦朗
• 撰写和评审软件架构文档		王奕博
• 选定或撰写编程规范(如google Java编程规范)		陈熹朗
3. 实现技术原型	7 月 15 -	
• 搭建软件架构		王文杰
• 实现关键算法或技术		李悦朗
• 实现优先级高的需求		陈熹朗
4. 测试技术原型	7 月 20 -	
• 测试是否达到需求中预定的技术要求，并根据测试结果进行改进		王奕博
5. 编写《迭代评估报告》	7 月 24 日	
• 评审和测试记录，开发总结		刘翔

预期成果：

[列出本迭代计划交付的文档、模型、源代码、安装包等]

1. 项目后端代码
2. 迭代评估报告
3. Vision文档
4. 软件架构文档

5. UML模型（含用例模型、分析模型和设计模型）

主要的风险和应对方案：

[分析当前项目风险，列出最大的3~5个风险，自高到低排列，并列出每个风险缓解和应急的措施。注：随着项目的进行，风险会不断变化，故每个迭代要重新对风险评估和控制。]

1. 接口不统一。由一个人先完成架构搭建，统一接口，其他人负责在此基础上完善。
2. 环境难匹配。使用uv管理项目。
3. 可能有性能风险。在进行中不断优化，对每层都进行性能测试。
4. 集成测试中问题不好找。深度解耦合，分层清晰明确，可以针对每层单独测试。